

הודעת עדכון מס' 1 - מכרז פומבי מס' 5/2020
לביצוע עבודות להקמת אשכול גני ילדים, מבנה מסחרי ברמת מעטפת ופיתוח רחבה/כיכר
ציבורית

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

1. עדכונים בעקבות ערר שהוגש בפני ועדת ערר מחוז ת"א

1.1. הננו להביא בזאת לידיעת המשתתפים כי הוגש ערר בפני ועדת ערר מחוז ת"א, ע"י נציגי הדיירים של הבניין ברח' האלוף נחמיה תמרי 3 חולון, על החלטת ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון, אשר דחתה את התנגדות נציגי הדיירים לבקשה להיתר בנייה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון (להלן: **"הערר"**).

1.2. מובהר, כי ייתכן ועקב הליכי הערר תאלץ החברה לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות.

1.3. ככל ובעקבות הערר יידחה מועד התחלת ביצוע העבודות עד לחודש יולי 2021 או לאחריו אזי מוסכם כי כל מחירי הצעתו של הזוכה במכרז יוצמדו למדד תשומות הבנייה הידוע במועד הגשת ההצעה למכרז.

1.4. כמו כן, ככל שבעת חתימתו של הזוכה במכרז על חוזה המכרז טרם תתקבל החלטה בערר אזי במעמד החתימה על ההסכם יידרש הקבלן הזוכה להמציא לחברה ערבות ביצוע (כהגדרתה בחוזה המכרז – מסמך ב') פחותה **בסך השווה ל-3.3% משווי העבודות (כולל מע"מ)**, בנוסח כנדרש וכמפורט בסעיף 73 לחוזה המכרז. בתוך 7 ימים ממועד הודעת החברה לקבלן הזוכה על קבלת היתר הבנייה לביצוע העבודות (ככל שיתקבל), וכתנאי לקבלת הצו להתחלת העבודה, ימציא הקבלן הזוכה לחברה ערבות ביצוע **משלימה לסך השווה ל-10% משווי העבודות (כולל מע"מ)**, בנוסח כנדרש וכמפורט בסעיף 73 לחוזה המכרז.

2. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ